



DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

CAT. CI

PROT. *666/1*

Milano, - 8 APR. 2021

Spett.le ENTE

TRASMESSA MEZZO PEC

Oggetto: Delibera Comitato Esecutivo n. 291 del 08/04/2021 di "AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO DELLE ASCIUTTE PRIMAVERILI 2021 DEL CANALE VILLORESI".

Con la presente si comunica che, al fine di completare alcune lavorazioni per l'impermeabilizzazione dell'alveo del Canale Villoresi, con la delibera di Comitato Esecutivo in oggetto si è disposto il posticipo della fine dell'asciutta totale primaverile nel canale stesso.

Si richiede cortesemente di pubblicizzare nelle forme consuete l'aggiornamento del calendario delle asciutte dei canali consortili 2021-2022 allegato e consultabile anche sul sito consortile alla pagina www.etvilloresi.it/index.php/asciutte/.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Area Sviluppo e Gestione Rete
(arch. Laura Burzilleri)



Allegati: Calendario asciutte 2021

Per informazioni Area Sviluppo e Gestione Rete – Servizio Idrometrico e Panperduto
email: jdrometria@etvilloresi.it



ASCIUTTE DEI CANALI ⁽¹⁾

ANNO 2021/2022

CANALE VILLORESI, NAVIGLIO GRANDE, BEREGUARDO, PAVIA, NAVIGLIO MARTESANA

Asciutta primaverile

canale	inizio	fine	note/modifiche
VILLORESI	già in asciutta	15/04/2021 ⁽⁴⁾	⁽⁴⁾ ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Panperduto ad Arconate (SP129)
		19/04/2021 ⁽⁴⁾	⁽⁴⁾ ASCIUTTA TOTALE nel tratto a valle di Arconate (SP129)
GRANDE	25/01/2021	14/02/2021 ⁽²⁾	⁽²⁾ ASCIUTTA PARZIALE
	15/02/2021 ⁽²⁾	24/03/2021 ⁽³⁾	⁽³⁾ ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Turbigio a Castelletto di Abbiategrasso
		30/03/2021	⁽³⁾ ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano
BEREGUARDO	25/01/2021	14/02/2021 ⁽²⁾	⁽²⁾ ASCIUTTA PARZIALE
	15/02/2021 ⁽²⁾	24/03/2021 ⁽³⁾	ASCIUTTA TOTALE
PAVESE	25/01/2021	14/02/2021 ⁽²⁾	⁽²⁾ ASCIUTTA PARZIALE
	15/02/2021 ⁽²⁾	30/03/2021	ASCIUTTA TOTALE
MARTESANA	22/02/2021	06/04/2021	ASCIUTTA PARZIALE

Asciutta autunnale (PROVVISORIA)

canale	inizio	fine	note/modifiche
VILLORESI	20/09/2021	11/04/2022	ASCIUTTA PARZIALE nel tratto a monte di Monza (via Botticelli) dal 20/09 al 05/12/2021
			ASCIUTTA TOTALE nel tratto a monte di Monza (via Botticelli) dal 06/12/2021 al 11/04/2022
			ASCIUTTA TOTALE nel tratto a valle di Monza (via Botticelli) dal 20/09/2021 al 11/04/2022
GRANDE	13/09/2021	28/03/2022	ASCIUTTA TOTALE
BEREGUARDO	14/09/2021	29/03/2022	ASCIUTTA TOTALE
PAVESE	14/09/2021	30/03/2022	ASCIUTTA PARZIALE
MARTESANA	13/09/2021	15/11/2021	ASCIUTTA PARZIALE

Il Consorzio Villorosi si riserva di modificare il calendario delle asciutte in relazione allo sviluppo dei progetti di manutenzione delle sponde, in base ai finanziamenti acquisiti e ai relativi tempi di realizzazione.

Attenzione!

Si ricorda che:

- le asciutte potranno essere totali o parziali sull'intera asta dei canali o su parte di essa;
- le asciutte potranno essere posticipate o prolungate per ragioni di carattere meteorologico e gestionale;
- le manovre di riduzione e reimmissione delle acque nei canali sono progressive, inizieranno indicativamente nelle date sopra indicate, ed avranno una durata variabile per ogni canale, tali date potranno essere soggette a modifiche in relazione a sopraggiunte necessità consortili;
- durante le manovre di riduzione e aumento delle portate e durante tutto il periodo di asciutta, anche parziale, **è vietato** ingombrare in qualunque modo l'alveo dei canali e navigare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio Est Ticino Villorosi;
- informazioni e aggiornamenti saranno comunicati sul sito www.etvillorosi.it.

Il Presidente
Alessandro Folli

⁽¹⁾ Approvato con Delibera Comitato Esecutivo n. 242 del 23/12/2020

⁽²⁾ Modificato con Delibera Comitato Esecutivo n. 254 del 15/01/2021

⁽³⁾ Modificato con Delibera Comitato Esecutivo n. 284 del 19/03/2021

⁽⁴⁾ Modificato con Delibera Comitato Esecutivo n. 291 del 08/04/2021